



Notizen

Arbeitspakete & Themenentwicklungen

Noch zu klären:

- Verwaltung der Onlineplattform ...
- Wo soll der Onlinezugang für die Lehrkräfte zur Nutzung der Unterrichtsressourcen gehostet werden?
- Wer übernimmt die Verwaltung und Pflege (wenn gewünscht)?
- Wie soll die Plattform heißen?

Planung für 2018:

- Die Roadmapplanung von 2017 wird im Hinblick auf bisherige Projekterfahrungen reflektiert und für die erfolgreiche Projektumsetzung auf die Anforderungen im Jahr 2018 aktualisiert
- und
- begleitende Meileinplanung wird dazu erstellt

Prototyping:

- Entwicklung konkreter Lehrplanbeschreibungen auf Basis der „Plans of most potenzials“ (Prototyping) und
- Überlegungen zu möglichen Pretestsettings im Herbst

Curriculumworkshop:

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung bzw. Dokumentation eines Curriculworkshops zur Besprechung der „Prototyping“-Ergebnisse (Termin: 28. März)
- Abstimmung der curricularen Prototypen und festlegung des Pretestsettings (Netzwerktreffen)
- Koordination der Netzwerktreffens zur exemplarischen Erprobung unserer Arbeitsergebnisse und Curriculazugänge

Planung (Pretesting):

- Klärung der Netzwerkveranstaltung zur Reflexion und Multiplikation der bisherigen Ergebnisse
- Zwischenbericht erstellen
- Upload der MS 5-Unterlagen
- und
- Vorbereitung der Netzwerkveranstaltung für MultiplikatorInnen

Netzwerktreffen (Pretesting):

- Vorbereitung und Durchführung einer Netzwerkveranstaltung für MultiplikatorInnen als Pretesting für unsere Prototypen und bisherigen Arbeitsergebnisse (einschließlich Erfassung der subjektiven Zugänge zum Thema aus den Perspektiven „Wissen“, „Können“ und „Didaktik“ und Verständnis von „Gesundheitskompetenz“ (Termin: 30. Mai)
- und
- Planung und Koordination der Evaluierungssettings in den einzelnen Ausbildungseinrichtungen

Doku & Planung:

- Dokumentation des Netzwerktreffens
- Entwicklung eines geeigneten Evaluierungstools für die Testung von Unterrichtsinhalten in Modellklassen
- Einrichtung der Modellklassen und Durchführung der Unterrichte mit den angepassten Curricula-inhalten
- und
- Lernreise planen | Hintergrund: Besuch der ÖPGK-Konferenz in Graz im Oktober 2018
- Vorbereitung eines eigenen Beitrags auf der Konferenz, in dem wir unser Projekt vorstellen

Anpassung & Weiterentwicklung:

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung eines Workshops zur Besprechung der Ergebnisse aus dem Pretestsetting „Netzwerktreffen“ (Termin 04. Juli)
- Gegebenenfalls Überarbeitung und Selektion der Lernfeldbeschreibungen und Curricularprototypen für die Lehre
- Zwischenbericht erstellen
- Upload der MS 6-Unterlagen

Praxisevaluierung im Feld:

- Anfertigung der Evaluationsfragebögen für die Modellklassen
- Vorbereitung einer Großgruppenveranstaltung mit zentralen Stakeholdern aus dem Bundesland Salzburg (Studiengangsleitungen, DirektorInnen und Lehrende von Ausbildungseinrichtungen in nichtärztlichen Gesundheitsberufen)

Praxisevaluierung im Feld:

- Durchführung und Evaluierung der Unterrichte mit den vorläufig finalen Curricula-inhalten in unterschiedlichen Ausbildungssettings
- Zwischenreflexion Lernfelder und bisherige Evaluationsergebnisse
- Vorbereitung eines finalisierenden Planungsworkshops (Veröffentlichung und Abschluss) (Termin: 04. Oktober)

Praxisevaluierung im Feld:

- Durchführung und Evaluierung der Unterrichte mit den vorläufig finalen Curricula-inhalten in unterschiedlichen Ausbildungssettings
- Durchführung und Nachbearbeitung bzw. Dokumentation eines finalen Planungsworkshops (Termin: 04. Oktober)
- Klärung offener EQR-Zuordnungen
- Weitere Optimierung von Lernfeldbeschreibung & Curriculumentwicklung
- und
- Lernreise durchführen (Teilnahme an der ÖPGK-Konferenz in Graz mit eigenem Beitrag der online gestellt wird)

Schnittstellenoptimierung:

- Durchführung und Evaluierung der Unterrichte mit den vorläufig finalen Curricula-inhalten in unterschiedlichen Ausbildungssettings
- Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation einer offiziellen Werkschau für Stakeholder im Bundesland Salzburg, mit Sensibilisierung von politischen und anderen Entscheidungsträgern für das Thema
- Gegebenenfalls Einarbeitung wichtiger Erkenntnisse aus der Werkschau in die finale Lernfeld- und Curriculumentwicklung
- Zwischenbericht erstellen
- Upload der MS 7-Unterlagen

Projektabschluss:

- Durchführung und Evaluierung der Unterrichte mit den vorläufig finalen Curricula-inhalten in unterschiedlichen Ausbildungssettings
- Auswertung der Evaluationsergebnisse
- Gegebenenfalls Überarbeitung und Selektion zur finalen Lernfeld- und Curriculumentwicklung
- Onlinekonzept ist erstellt und kann umgesetzt werden
- Zwischenbericht erstellen
- Upload der MS 8-Unterlagen

Projekt
Land Salzburg

Version 4.0
Montag, der 15. Januar 2018

[**GEKO^L Gesundheitskompetenz in der Lehre**]